

Documentation de gestion de projet

Cadre

Le projet a été conduit par incréments fonctionnels : une fonctionnalité est développée, testée dans le navigateur, relue, puis versionnée avant la suivante. Le backlog est priorisé selon le parcours utilisateur et les exigences de l'ECF.

- Dépôt : <https://github.com/patounet3186/Viteetgourmand>
- Tableau de suivi externe : **lien à renseigner avant le rendu**
- Branche de finalisation : `feature/menu-dishes-management`

Organisation Git

Type	Rôle
<code>main</code>	version destinée à la production
<code>develop</code>	intégration des fonctionnalités validées
<code>feature/*</code>	développement isolé d'un domaine

Branches utilisées :

```
feature/auth
feature/employee-space
feature/employee-management
feature/ui-docs-finalization
feature/menu-dishes-management
```

Les fichiers de secrets, `vendor/`, `.vscode/` et les fichiers temporaires sont exclus par `.gitignore`.

Backlog final

Epic	Élément	Priorité	État
Socle	Architecture MVC et autoloading PSR-4	Haute	Terminé
Socle	Routage, erreurs 404/500 et URL dynamiques	Haute	Terminé
Catalogue	Liste, détail, galerie et composition	Haute	Terminé
Catalogue	Filtres prix, thème, régime, personnes	Haute	Terminé
Catalogue	CRUD menus et plats, stock, archivage	Haute	Terminé

Epic	Élément	Priorité	État
Comptes	Inscription, connexion, profil et rôles	Haute	Terminé
Comptes	Mot de passe oublié avec jeton expirant	Haute	Terminé
Commandes	Calcul du prix, remise et livraison	Haute	Terminé
Commandes	Création, modification et annulation client	Haute	Terminé
Commandes	Cycle employé et historique horodaté	Haute	Terminé
Commandes	Notifications et e-mails métier	Moyenne	Terminé
Avis	Dépôt et modération dans MongoDB	Haute	Terminé
Administration	Employés, badges et horaires	Haute	Terminé
Administration	Statistiques MongoDB et secours SQL	Haute	Terminé
Conformité	Contact, pages légales et confidentialité	Haute	Terminé
Qualité	CSRF, sessions, contrôles d'accès et XSS	Haute	Terminé
Qualité	Responsive, accessibilité et tests	Haute	Terminé
Livrables	Documentation et maquettes	Haute	Terminé
Livraison	Déploiement et recette de production	Haute	À exécuter

Jalons

1. **Socle public** : accueil, menus et base relationnelle.
2. **Comptes** : inscription, connexion et redirections par rôle.
3. **Commande** : parcours client et gestion employé.
4. **Administration** : employés, avis, statistiques et horaires.
5. **Consolidation MVC** : séparation contrôleurs, modèles et vues.
6. **Finalisation ECF** : sécurité, responsive, tests et documentation.
7. **Mise en production** : import SQL, variables, e-mails et recette.

Définition de terminé

Une tâche est terminée lorsque :

1. le scénario nominal fonctionne dans le navigateur ;
2. les erreurs de saisie restent compréhensibles ;
3. les droits visiteur, client, employé et administrateur sont vérifiés ;
4. les formulaires sensibles possèdent un jeton CSRF ;
5. les données affichées sont échappées ;
6. la syntaxe PHP et JavaScript est valide ;
7. `composer test` passe ;

8. la documentation touchée est mise à jour.

Stratégie de test

Niveau	Outil	Couverture
Statique	<code>php -l</code> , <code>node --check</code>	syntaxe
Architecture	<code>tests/mvc_architecture.php</code>	classes, vues et routage
Domaine	<code>tests/domain_rules.php</code>	prix, transitions et URL
Intégration	<code>tests/database_integration.php</code>	transactions, relations, stock, historique
HTTP	PowerShell + Apache local	codes 200/404 et erreurs PHP
Visuel	Playwright	3 pages en ordinateur et mobile
Manuel	navigateur	rôles et scénarios métier

Risques suivis

Risque	Réponse
Secret publié dans Git	fichiers réels ignorés, modèles d'exemple fournis
MongoDB indisponible	message clair et statistiques de secours SQL
Échec e-mail	journalisation sans perte de la commande
Double commande du dernier stock	transaction et verrou <code>FOR UPDATE</code>
Accès d'un client au back-office	contrôle serveur <code>requireRole</code>
Annulation employé sans contact	méthode et motif obligatoires
Dépendance à un CDN	Bootstrap et Chart.js conservés localement
Mise à jour d'une ancienne base	migration additive séparée

Historique significatif

Les commits du dépôt montrent l'évolution incrémentale, notamment :

- `Add optimized WebP images` ;
- `Add CSRF protection and admin acces management` ;
- `Ajoute la modification du profil client` ;
- `Ajoute la gestion des employés et les redirections par rôle` ;
- `refactor: structurer l'application selon le modèle MVC` .

Le lot final doit faire l'objet d'un commit dédié après recette, puis être fusionné vers `develop` et `main` selon le flux retenu.